

Al Sindaco del Comune di Mori
Stefano Barozzi

MOZIONE

LA REALIZZAZIONE DELLE SCUOLE MEDIE E QUELLA DI UNA NUOVA PALESTRA. GLI OBIETTIVI DI LEGISLATURA NON SONO STATI RAGGIUNTI.

- L' 11 agosto 2014, la Giunta Provinciale deliberava il finanziamento per la ristrutturazione del complesso scolastico delle scuole medie di Mori (TN) per un importo di 10 milioni e 800mila euro di contributo;
- Nel gennaio 2016, viste le difficoltà riscontrate nell'iter burocratico, soprattutto riguardo alle modalità di finanziamento da parte delle Provincia, le elezioni e il cambio delle norme che ha portato ad avere bisogno di un concorso europeo per la progettazione, il Sindaco Barozzi rilasciava le seguenti dichiarazioni alla stampa: *"Mi ero ripromesso di far partire il **cantiere nel 2018** e credo ancora di poter rispettare questa scadenza"*(dal quotidiano l'Adige), *"**entro il 2016** dobbiamo avere il **progetto preliminare**"*(dal quotidiano Trentino);
- A novembre 2016 la Provincia accettava la delega, da parte del Comune, per il concorso di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- Il 15 novembre 2017 il Consiglio Comunale approvava la variante al PRG, conseguente all'accordo urbanistico pubblico-privato del 19 giugno 2017, tra il Comune di Mori e il sig. Rolando Regolini. Oggetto dell'accordo e finalità dell'Amministrazione comunale era quello di acquisire in tempi brevi l'area collocata a sud-est dell'istituto comprensivo al fine di consentire a tale amministrazione la realizzazione di una palestra polifunzionale. Da parte del privato, l'impegno a realizzare le opere di urbanizzazione primaria anteriormente alla costruzione degli edifici, consistenti in un parcheggio pubblico di circa 500 mq e una accessibilità carraia. A riguardo il Sindaco Barozzi il 9 dicembre 2017 dichiarava sul quotidiano l'Adige *"Nel **2018 via ai lavori**"*;
- Il 10 ottobre 2018, si apprendeva dal quotidiano Trentino un rallentamento dell'iter per la realizzazione e lo slittamento dell'inizio dei lavori della nuova palestra, dal 2018 al 2019. A riguardo il Sindaco affermava: *"L'auspicio è che **nel 2019 possano effettivamente partire i lavori**, che dureranno circa un anno. Ovviamente la nuova palestra sarà pronta prima che inizi l'intervento di ristrutturazione dell'attuale"*;
- Il 31 gennaio 2019, sul quotidiano Trentino, il Sindaco Barozzi dichiarava: *"L'ultimo obiettivo dichiarato è di **iniziare con la scuola nel 2020**, con i lavori che dovrebbero durare tre anni. Prima si dovrebbe partire con la seconda palestra , che però è ancora da progettare"*.
- Lo scorso aprile 2019, è stato approvato il **progetto preliminare** per la realizzazione della seconda **palestra**;
- Lo scorso ottobre 2019 il Consiglio Comunale approvava il **progetto preliminare** della nuova sede delle **scuole medie** B. Malfatti e sulle pagine del Quotidiano Trentino leggiamo *"La tabella di marcia prevede entro il 2020 l'appalto, che durerà 5-6 mesi visti gli importi e nel 2021 l'avvio del cantiere"*.
- Nelle **linee programmatiche** del Sindaco Stefano Barozzi riguardo alla legislatura 2015-2020, a pagina 5, nel paragrafo dedicato all'istituto comprensivo (scuola primaria e secondaria), leggiamo: *"E' stato fatto negli anni scorsi il primo passo per il rifacimento della scuola media attraverso il reperimento dei fondi"*

necessari: ***i prossimi 5 anni saranno quelli della realizzazione***", mentre a pagina 19, riguardo alla palestra: *"la nostra*

priorità assoluta alla quale daremo risposta sarà la ***realizzazione di una seconda palestra all'interno del complesso delle scuole medie***. I lavori di rifacimento dell'intero istituto comprensivo vedranno la completa ristrutturazione dell'attuale palestra ed inoltre si prevederà la progettazione e contestuale realizzazione di una seconda palestra omologata per le attività agonistiche principali, così come previsto dal C.O.N.I."

Dalla data in cui la Giunta Provinciale ha rilasciato il finanziamento per la costruzione della nuove scuole medie sono passati quasi sei anni e ad oggi, in 6 anni appunto, è stato approvato solo il progetto preliminare. L'inizio della costruzione della seconda palestra, negli obiettivi da sempre dichiarati dall'amministrazione comunale, dovrà essere antecedente a quella delle scuole. Quest'ultima, infatti, dovrà garantire un supporto fondamentale nel corso dei lavori per le nuove medie, durante i quali l'attuale palestra, l'unica adeguata in ambito comunale, verrà ristrutturata e dunque temporaneamente "persa". Come dichiarato dall'Amministrazione: *"sarà strategica per consentire il proseguimento senza interruzioni dell'attività scolastica e sportiva indoor della comunità"* (Trentino, 20 aprile 2019). Andrà anche a integrare, nello stesso tempo, il plesso scolastico sportivo venendo incontro alle crescenti esigenze delle associazioni sportive. Tale struttura, quindi, dovrà essere pronta prima di avviare i lavori all'impianto scolastico.

Il problema è che, ad oggi, marzo 2020, anche di tale opera è stato approvato solo il progetto preliminare. Riguardo alla data di inizio lavori della palestra, inizialmente prevista nel 2018 e poi nel 2019, non abbiamo alcuna notizia. Visto quanto accaduto in passato, risulta difficile sperare che da qui alla fine dell'anno venga approvato il progetto definitivo, e vengano iniziati, realizzati e conclusi i lavori in tempo per avviare successivamente il cantiere delle scuole nel 2021, come dichiarato dal Sindaco recentemente. Da tali constatazioni, deriviamo come sia necessario oggi che l'Amministrazione comunale faccia chiarezza riguardo ai tempi di realizzazione di tali importanti opere pubbliche, in quanto in passato le sue promesse, come riportato poco sopra, sono state continuamente smentite, gli obiettivi prefissati continuamente rinviati, le speranze della popolazione e dei cittadini continuamente disattese.

Tutto ciò premesso il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta a:

- Organizzare, entro un mese, una serata pubblica all'Auditorium comunale di Mori al fine di spiegare i motivi che hanno impedito la realizzazione di tali importanti opere pubbliche nel corso della legislatura e di indicare quando inizieranno e come proseguiranno ufficialmente i lavori in futuro;
- Invitare tutti i cittadini di Mori a tale serata, in particolar modo il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di I grado Mori-Brentonico, i membri del Consiglio dell'Istituzione scolastica e i componenti della Consulta dei genitori, infine i componenti della Commissione per lo Sport e i rappresentanti di tutte le associazioni sportive operanti nel territorio di Mori;

Il Consigliere Comunale Cristiano Moiola