

Egr. Sign. Sindaco Stefano Barozzi,

Egr. Sign. Assessore allo Sport Nicola Mazzucchi,

INTERPELLANZA

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE.

LA GARA DI APPALTO È ANDATA DESERTA.

Premesso che:

- In data 16 febbraio 2021 era protocollata da parte dei Consiglieri Comunali Cristiano Moiola e Erman Bona un'interrogazione avente come oggetto: "Realizzazione palestra". Nel testo si chiedeva all'Amministrazione perché dopo sei mesi dall'approvazione del progetto definitivo, avvenuta con Deliberazione della Giunta Comunale n.53 in data 2 luglio 2020, non erano stati ancora compiuti gli atti necessari per l'affido dei lavori e la realizzazione dell'opera. Erano richieste infine le relative tempistiche relative all'inizio e alla fine del cantiere.
- In data 17 marzo 2021, da parte del Sindaco Barozzi, a tale interrogazione era rilasciata una risposta nella quale erano descritte le varie fasi di progettazione dell'opera in questione, a partire dal 17 maggio 2017, data di approvazione del progetto preliminare, fino ad arrivare al 18 febbraio 2021, data nella quale, con Deliberazione della Giunta Comunale n.9, finalmente, era approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, dando mandato al nuovo Responsabile del Servizio Tecnico, l'Ingegnere Giuseppe Mazzurana, di compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'opera. Il sindaco dichiarava che "dal progetto approvato si desume

che i giorni necessari per completare i lavori sono previsti in 300gg, suddivisi in 6 fasi.
È quindi programmabile la fine dei lavori per l'autunno dell'anno prossimo".

- Vista la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico di data 11 giugno 2021 n. 186/2021 e relativo allegato al provvedimento a contrarre avente ad oggetto:
“Caratteristiche principali dell’opera procedura negoziata/cottimo fiduciario (sotto Soglia comunitaria).”

- Vista la lettera di invito di data 26 giugno 2021 n. 15718 (Gara telematica 10122) avente ad oggetto: *“Lavori di “Realizzazione di una nuova palestra polifunzionale sulla p.f. 1134/1 C.C. Mori”: invito a procedura negoziata mediante gara telematica mediante presentazione analisi prezzi per l’affidamento dei lavori. Codice CUP n. C53B19000000004 – Codice CIG n. 8789822693”*

- Visto il Verbale di gara telematica deserta di data 21 luglio 2021;

- Visto l’ Elenco descrittivo voci redatto dall’ing. Gianpaolo Bonani – Agosto 2020;

- Preso atto che a tale gara d’appalto non sono state presentate offerte e pertanto il Responsabile del Procedimento dichiarava deserta la gara;

- Viste le ragioni che hanno portato la maggior parte dei fornitori invitati a rinunciare alla gara di appalto, molte delle quali si basano sul fatto che i prezzi a base d’aste non sono risultati essere congrui rispetto agli attuali costi dei materiali da impiegare nella realizzazione dei lavori, rendendo così impossibile la formulazione di offerte al ribasso.

- Visto il comma 1 dell'Art. 17 (Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e dell'articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in materia di contratti pubblici) della Legge Provinciale avente ad oggetto "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023" che riporto integralmente: *"Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente: "6 bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, le disposizioni statali relative alla revisione dei prezzi dei materiali adottate a tal fine sono applicate nel territorio provinciale, in deroga a quanto previsto dall'ordinamento provinciale dei contratti. Alle compensazioni effettuate ai sensi di questo comma si provvede nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio con riguardo al quadro economico per imprevisti o somme a disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti; nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione. La Provincia, inoltre, può utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata, purché disponibile.""*

Tutto ciò premesso, gli scriventi Consiglieri Comunali interrogano gli Assessori Competenti in materia per sapere:

1- Quali sono i motivi che hanno portato l'Amministrazione Comunale dopo l'approvazione del progetto definitivo, avvenuta con Deliberazione della Giunta

Comunale n.53 in data 2 luglio 2020, ad aspettare più di sei mesi e ritardare così il compimento degli atti necessari per l'affido dei lavori e la realizzazione dell'opera;

2- Perché si è indetta una gara d'appalto con i prezzi dei materiali a base d'aste non aggiornati e non congrui rispetto ai reali costi dei materiali presenti sul mercato nello stesso periodo e non tenendo in considerazione il problema dei rincari, denunciato da tempo dalle varie associazioni di categoria e dalla stessa Amministrazione Provinciale .

3- Quali sono le azioni oggi messe in campo da parte dell'Amministrazione Comunale per fronteggiare la situazione esposta in premessa;

4- Se la spesa complessiva riguardante i lavori di *“Realizzazione di una nuova palestra polifunzionale nel Comune di Mori”* pari ad euro 1.600.000 mila euro, di cui lavori euro 998.000,00.- ed euro 602.000,00.- per somme a disposizione dell'Amministrazione, dovrà essere rivista e si dovrà provvedere a un nuovo finanziamento dell'opera;

5- Visto l'esito della gara d'appalto, citato in premessa, quando sarà indetta una nuova gara d'appalto e quando si potrà procedere nuovamente con gli atti per l'affido dei lavori;

SI RICHIEDE RISPOSTA SCRITTA

I Consiglieri Comunali

Cristiano Moiola

Erman Bona