



COMUNE DI MORI

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 154 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido Tierno". Approvazione in linea tecnica della perizia di variante al progetto esecutivo. Finanziato con fondi PNRR – M4.C1.I1.1 Codice CUP C51B22001520006
----------	---

L'anno duemilaventiquattro addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **18:45** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale del Comune di Mori.

Presenti i signori:

STEFANO BAROZZI	Sindaco
NICOLA MAZZUCCHI	Vice Sindaco
ELENA BERTI	Assessore
DARIA ORTOMBINA	Assessore
REMO TRINCO	Assessore

Assenti:

FILIPPO MURA	Assessore
--------------	-----------

Assiste il Segretario Comunale dott. LUCA GALANTE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor STEFANO BAROZZI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Premesso che:

- con decreto del Ministero dell'istruzione n. 00343 di data 02 dicembre 2021 sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le modalità di individuazione degli interventi. Con successivo avviso pubblico 48047 di data 2 dicembre 2021 Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" del Ministero dell'istruzione si sono aperti i termini per presentare le proposte per la realizzazione di interventi per asili nido.
- con deliberazione della G.P. n. 231 di data 18 febbraio 2022 "Legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022"- articolo 3, approvazione di un documento di programmazione pertinente alla Missione 4 - Istruzione e Ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole.", sono state inserite le opere quali interventi ammissibili a finanziamento sulla Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1.
- nell'ambito del PNRR, a valere sulla Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asilo nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", il Comune di Mori ha presentato la candidatura per l'ammissione a finanziamento dell'intervento di "Realizzazione nuovo asilo nido Tierno", per un importo di euro 2.500.000,00.-;
- a seguito della nota del Direttore Generale dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione di data 08 settembre 2022, pervenuta al ns. protocollo con n. 17482 di data 09 settembre 2022, con la quale veniva richiesto il ridimensionamento dell'intervento di "Realizzazione nuovo asilo nido Tierno", il relativo quadro economico, tenuto conto dei limiti di importo unitario previsti nell'avviso 48047 di data 2 dicembre 2021, è stato aggiornato ad euro 1.728.000,00.-;
- a seguito delle istruttorie svolte e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione comunale alla competente struttura ministeriale, con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74, i suddetti interventi, indicati inizialmente con lo stato di "riserva" nelle graduatorie approvate con decreto direttoriale n. 57 del 2022, sono stati ammessi a finanziamento a decorrere dalla data dello stesso decreto, giusta nota del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione di data 26 ottobre 2022 pervenuta sub. prot. n. 20956 di data 28 ottobre 2022;
- l'opera di "Realizzazione nuovo asilo nido Tierno" risulta ammessa a finanziamento a valere sui fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia per l'importo di euro 1.728.000,00.- (IVA inclusi);
- con determinazione n. 550 di data 29 novembre 2022 del Responsabile del Servizio Tecnico sono stati affidati gli incarichi tecnici per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativamente ai lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido Tierno" allo studio di ingegneria Nova Agenzia S.r.l., con sede legale in via Santa Caterina, n. 45 – 38062 Arco (TN), verso il corrispettivo di euro 94.439,30.- (oneri fiscali esclusi);

- il predetto incarico risulta perfezionato giusto rep. Atti privati n. 2821 di data 21 dicembre 2022;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 di data 21 marzo 2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo ai lavori di “Realizzazione nuovo asilo nido Tierno”, pervenuto completamente sub. prot. 5004 di data 08 marzo 2023, redatto dallo studio di ingegneria Nova Agenzia S.r.l., con sede legale in via Santa Caterina, n. 45 – 38062 Arco (TN), per un importo complessivo di euro 1.728.000,00.- di cui euro 1.349.808,24.- per lavori - oneri della sicurezza inclusi;
- con nota sub prot. 7950 di data 17 aprile 2023 è pervenuto completamente il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione nuovo asilo nido Tierno” redatto dallo studio di ingegneria Nova Agenzia S.r.l., con sede legale in via Santa Caterina, n. 45 – 38062 Arco (TN), per un importo complessivo di euro 2.070.000,00.- di cui euro 1.601.418,18.- per lavori - oneri della sicurezza inclusi;
- con nota sub prot. 7972 di data 17 aprile 2023 il Responsabile del Servizio Tecnico in qualità di Responsabile del Procedimento dell’opera in oggetto, ha redatto il parere ai sensi dell’art. 54 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26;
- con Delibera di Giunta comunale n. 51 di data 27 aprile 2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione nuovo asilo nido Tierno” redatto dallo studio di ingegneria Nova Agenzia S.r.l., con sede legale in via Santa Caterina, n. 45 – 38062 Arco (TN);
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 102 di data 28 aprile 2023 è stato approvato in linea finanziaria il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione nuovo asilo nido Tierno” redatto dallo studio di ingegneria Nova Agenzia S.r.l., con sede legale in via Santa Caterina, n. 45 – 38062 Arco (TN) per un importo complessivo di euro 2.070.000,00.- di cui euro 1.601.418,18.- per lavori - oneri della sicurezza inclusi, ed euro 468.581,82.- per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con medesimo provvedimento sono stati approvati i criteri e la modalità di aggiudicazione dei lavori nonché la documentazione di gara, costituenti lex specialis, nonché conferito mandato ad APAC di indire la gara autorizzando la stessa all’adozione della lettera d’invito sulla base degli elementi caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal capitolato speciale d’appalto e dalle caratteristiche principali dell’opera indicata nell’Allegato A), giusta nota sub. prot. 7973 di data 17 aprile 2023, codice fabbisogno n. 5900 di data 02 novembre 2022;
- al termine della procedura di gara n. 116969 di data 09 maggio 2023 è risultata vincitrice l’offerta presentata dalla ditta Bolognani Armando e figli snc, con sede a Dro (TN), per un importo complessivo offerto pari ad euro 1.526.436,85.- oneri della sicurezza inclusi ed un ribasso d’asta convenzionale pari al 4,814%;

A seguito della proroga del termine al 20 giugno 2023 per l’aggiudicazione dei lavori previsto dall’Avviso pubblico n.72461 del 10 maggio 2023, in data 22 maggio 2023 è stato sottoscritto l’addendum all’accordo di concessione del finanziamento impegnandosi al rispetto del seguente cronoprogramma:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 20 giugno 2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 (Milestone ITA)	Verbale di ultimazione dei lavori

Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo
---------------------	-------------------------	-------------------------

Rilevato che:

- con determinazione n. 145 di data 16 giugno 2023 del Responsabile del Servizio tecnico, sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione dell'incarico oggetto del presente provvedimento alla ditta Bolognani Armando e figli snc, con sede a Dro (TN), per un importo complessivo offerto pari ad euro 1.526.436,85.- oneri della sicurezza inclusi e IVA esclusa;
- atteso che la ditta Bolognani Armando e figli snc, con sede a Dro (TN), con nota di data 15 giugno 2023, sub. prot. n. 12137 di data 16 giugno 2023, e successivamente integrata ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta e che la stessa risulta essere idonea;
- con nota pervenuta sub prot. n. 13012 di data 28 giugno 2023 APAC ha comunicato l'esito positivo delle verifiche in capo all'aggiudicatario e confermato pertanto l'aggiudicazione dei lavori alla ditta Bolognani Armando e figli snc, con sede a Dro (TN), per un importo complessivo offerto pari ad euro 1.526.436,85.- oneri della sicurezza inclusi e IVA esclusa;
- con determinazione n. 183 di data 07 luglio 2023 del Responsabile del Servizio tecnico è stata rideterminata la parcella dell'incarico originale di affidamento dei servizi tecnici per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, e affidato lo stesso incarico integrativo per un corrispettivo totale portato da euro 94.439,30.- ad euro 108.078,84.-, con una maggiore spesa di euro 13.639,54.- (comprensiva dello sconto di gara del 20,000 % oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22% esclusi), giusta proposta economica sub prot. 13461 di data 04 luglio 2023;
- con determinazione n. 278 di data 17 agosto 2023 del Responsabile del Servizio tecnico sono stati affidati formalmente alla ditta Bolognani Armando e figli snc, con sede a Dro (TN), i lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido Tierno" per l'importo di euro 1.526.436,85.- di cui euro 43.813,17.- per oneri della sicurezza, e IVA esclusa, e approvato lo schema di contratto;
- il predetto incarico risulta perfezionato con contratto di appalto rep. Atti privati n. 2917 di data 06 novembre 2023;
- l'Amministrazione ritenuto di assegnare la direzione dei lavori, della contabilità e della gestione dei progetti PNRR, secondo le disposizioni previste dalle normative vigenti di settore, in particolare il D.M. 49/2018, ex art. 1 co. 1 del D.L. 81/2021 e a seguito della procedura di selezione con determinazione n. 437 di data 07 novembre 2023 è stato formalmente assunto l'ing. Sebastiano Pisani per l'esecuzione degli incarichi sopra citati, così come previsto da bando di concorso;
- con determinazione n. 451 di data 13 novembre 2023 del Responsabile del Servizio tecnico è stato istituito l'ufficio di Direzione Lavori presso il Servizio Tecnico così costituito:
 - ing. Daniela Sartori – dipendente del Comune di Mori – in qualità di Coordinatore dell'ufficio di Direzione Lavori;
 - ing. Sebastiano Pisani – dipendente del Comune di Mori – in qualità di Direttore Lavori, compresa la contabilità;
 - personale esterno in qualità di Assistente Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
- a seguito di gara telematica n. 121555 di data 09 novembre 2023, procedura a trattativa privata – affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli art. 3 c. 01 della L.P. 2/2020, art 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e articolo 21 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e del relativo regolamento attuativo emanato con D.P.G.P. 22/05/1991, n. 10-40/Leg, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, con determinazione n.

482 di data 27 novembre 2023 del Responsabile del Servizio tecnico sono stati affidati gli incarichi tecnici di Assistente DL e Coordinatore della Sicurezza di fase di esecuzione Lavori relativamente ai lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido Tierno" allo studio di ingegneria Nova Agenzia S.r.l., con sede legale in via Santa Caterina, n. 45 – 38062 Arco (TN), verso il corrispettivo di euro 37.611,11.- (Oneri previdenziali 4% e IVA 22% esclusi);

- con medesimo provvedimento è stato definito l'ufficio di Direzione Lavori presso il Servizio Tecnico così costituito:
 - ing. Daniela Sartori – dipendente del Comune di Mori – in qualità di Coordinatore dell'ufficio di Direzione Lavori;
 - ing. Sebastiano Pisani – dipendente del Comune di Mori – in qualità di Direttore Lavori, compresa la contabilità;
 - ing. Sara Salvati - personale esterno - in qualità di Assistente Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

Dato atto che:

- in data 27 novembre 2023 sono iniziati i lavori giusto Verbale di consegna lavori di pari data;
- con determinazione n. 8 di data 12 gennaio 2024 del Responsabile del Servizio tecnico è stata liquidata alla ditta appaltatrice Bognani Armando e figli snc, con sede a Dro (TN), ai sensi dell'art. 46bis della L.P. 26/1993 l'anticipazione sull'importo del contratto pari al 5% dell'importo stesso e quantificata in euro 76.321,84.- oltre ad I.V.A. a termini di legge;
- con determinazione n. 45 di data 13 febbraio 2024 del Responsabile del Servizio tecnico è stata autorizzata la ditta appaltatrice Bognani Armando e figli snc, con sede a Dro (TN) a subappaltare alla ditta Home Technology s.r.l.s., con sede a Cavedine (TN), per l'importo di euro 150.439,26.-, di cui euro 0,00.- per oneri della sicurezza, ed oltre ad I.V.A. a termini di legge, le opere relative a impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, rientranti nella categoria OS30;
- con determinazione n. 190 di data 16 maggio 2024 del Responsabile del Servizio tecnico è stata autorizzata la ditta appaltatrice Bognani Armando e figli snc, con sede a Dro (TN) a subappaltare alla ditta Impermenapace s.n.c., con sede a Cles (TN), per l'importo di euro 30.800,00.-, di cui euro 0,00.- per oneri della sicurezza, ed oltre ad I.V.A. a termini di legge, le lavorazioni di impermeabilizzazione, rientranti nella categoria OG1;
- con determinazione n. 220 di data 30 maggio 2024 del Responsabile del Servizio tecnico è stata autorizzata la ditta appaltatrice Bognani Armando e figli snc, con sede a Dro (TN) a subappaltare alla ditta Zanoni Lattonerie s.a.s., con sede a Arco (TN), per l'importo di euro 12.428,28.-, di cui euro 0,00.- per oneri della sicurezza, ed oltre ad I.V.A. a termini di legge, le lavorazioni di fornitura e posa in opera di lattonerie, rientranti nella categoria OG1;
- con determinazione n. 254 di data 27 giugno 2024 del Responsabile del Servizio tecnico è stata autorizzata la ditta appaltatrice Bognani Armando e figli snc, con sede a Dro (TN) a subappaltare alla ditta Maffioletti s.r.l., con sede a Cavedine (TN), per l'importo di euro 63.986,75.-, di cui euro 0,00.- per oneri della sicurezza, ed oltre ad I.V.A. a termini di legge, le lavorazioni di rivestimento in cartongesso e controsoffitti, rientranti nella categoria OS7;
- con determinazione n. 267 di data 02 luglio 2024 del Responsabile del Servizio tecnico è stata autorizzata la ditta appaltatrice Bognani Armando e figli snc, con sede a Dro (TN) a subappaltare alla ditta Fox s.n.c., con sede a Levico Terme (TN), per l'importo di euro

21.780,00.-, di cui euro 0,00.- per oneri della sicurezza, ed oltre ad I.V.A. a termini di legge, le lavorazioni di realizzazione massetti, rientranti nella categoria OG1;

- con determinazione n. 277 di data 08 luglio 2024 del Responsabile del Servizio tecnico è stata autorizzata la ditta appaltatrice Bolognani Armando e figli snc, con sede a Dro (TN) a subappaltare alla ditta Morelli Impianti s.r.l., con sede in fraz. Padergnone – Vallelaghi (TN), per l'importo di euro 186.149,29.-, di cui euro 0,00.- per oneri della sicurezza, ed oltre ad I.V.A. a termini di legge, le lavorazioni per intero rientranti nella categoria OS3 Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderia e lavorazioni rientranti nella categoria OS28 Impianti termici e di condizionamento;
- con determinazione n. 392 di data 09 settembre 2024, a seguito di comunicazione da parte dello studio di ingegneria Nova Agenzia S.r.l., pervenuta sub prot. 18872 di data 30 agosto 2024, di subentro della figura professionale, è stato rinominato l'ufficio di Direzione Lavori presso il Servizio Tecnico così costituito:
 - ing. Daniela Sartori – dipendente del Comune di Mori – in qualità di Coordinatore dell'ufficio di Direzione Lavori;
 - ing. Sebastiano Pisani – dipendente del Comune di Mori – in qualità di Direttore Lavori, compresa la contabilità;
 - ing. Dimitri Tagliasacchi - personale esterno - in qualità di Assistente Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- con determinazione n. 419 di data 17 settembre 2024 del Responsabile del Servizio tecnico è stata autorizzata la ditta appaltatrice Bolognani Armando e figli snc, con sede a Dro (TN) a subappaltare alla ditta Falegnameria Danielli s.r.l., con sede in via A. De Gasperi, 1/F – Cavedine (TN), per l'importo di euro 97.329,15.-, di cui euro 0,00.- per oneri della sicurezza, ed oltre ad I.V.A. a termini di legge, le lavorazioni per intero rientranti nella categoria OS6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici metallici e vetrosi;
- con determinazione n. 548 di data 19 novembre 2024 del Responsabile del Servizio tecnico è stata autorizzata la ditta appaltatrice Bolognani Armando e figli snc, con sede a Dro (TN) a subappaltare alla ditta Essepi s.r.l., con sede in via A. De Gasperi, 1/A – Cavedine (TN), per l'importo di euro 64.027,11.-, di cui euro 0,00.- per oneri della sicurezza, oltre ad I.V.A. a termini di legge, le lavorazioni rientranti nella categoria OS6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici metallici e vetrosi;

Richiamato che in data 27 novembre 2023 sono iniziati i lavori giusto Verbale di consegna lavori di pari data;

Con nota sub prot. 22575 di data 17 ottobre 2024, è pervenuta richiesta di proroga del termine per l'esecuzione dei lavori da parte della ditta esecutrice;

Sentita in merito la direzione lavori, giusta nota pervenuta sub prot. 22715 di data 18 ottobre 2024, con nota sub prot. 22723 di data 18 ottobre 2024 è stata concessa la proroga per l'esecuzione dei lavori fissando il 22 gennaio 2025 il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori;

Tutto ciò premesso,

Ravvisata la necessità di redigere la variante in corso d'opera in seguito ad un'analisi dei magisteri d'opera dalla quale è emersa l'opportunità e l'esigenza di dover eseguire diverse e nuove lavorazioni rivolte ad apportare migliorie tecniche in fase esecutiva di realizzazione ed alla

soluzione di alcune problematiche impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, in particolare si prevede il completamento degli spazi esterni non ricompreso nell'appalto principale ed alcune minori migliorie e modifiche dell'edificio;

Tutto ciò premesso,

- prima di proporre modifiche al contratto lavori e ai fini dell'effettiva realizzabilità delle stesse è pervenuto con prot. 23736 di data 04 novembre 2024 un primo stralcio di variante costituita dai soli elaborati architettonici necessari per la richiesta dei necessari nuovi pareri alla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità della Vallagarina e alla Commissione Edilizia Comunale;
- con prot. 25317 di data 25 novembre 2024 è pervenuto parere favorevole rilasciato con delibera n. 179/2024 di data 05 novembre 2024 dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità della Vallagarina;
- con prot. 25255 di data 22 novembre 2024 è pervenuto parere favorevole di conformità urbanistica rilasciato con verbale n. 10 sub. 10 di data 23 novembre 2024 dalla Commissione Edilizia Comunale;
- con determinazione n. 613 di data 10 dicembre 2024 del Responsabile del Servizio Tecnico, a seguito di procedura di gara n. PI324931-24 di data 05 dicembre 2024, sono stati affidati gli incarichi tecnici per la redazione della perizia di variante al progetto esecutivo relativamente ai lavori di “Realizzazione nuovo asilo nido Tierno” allo studio di ingegneria Nova Agenzia S.r.l., con sede legale in via Santa Caterina, n. 45 – 38062 Arco (TN), verso il corrispettivo di euro 12.395,46.- (oneri fiscali esclusi);

Valutate le circostanze di fatto evidenziate dal Direttore dei Lavori nell'apposita relazione, di cui al prot. 26264/I di data 5 dicembre 2024;

Preso atto che al fine di poter dare seguito alla successiva fase di realizzazione dei lavori nel rispetto delle milestone stabilite dal PNRR, è pervenuta, con nota sub prot. 27694 di data 24 dicembre 2024, la perizia completa di variante al progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta comunale n. 51 di data 27 aprile 2023 e successiva determinazione n. 102 di data 28 aprile 2023, redatta dallo studio di ingegneria Nova Agenzia S.r.l., con sede legale in via Santa Caterina, n. 45 – 38062 Arco (TN), e costituita dai seguenti elaborati:

– *R VAR1 110 001 Elenco elaborati progetto variante*

100 Tecnico-Amministrativi

Relazioni Generali

– *R VAR1 110 002 Relazione di variante*

Computi

– *R VAR1 110 003a Computo metrico estimativo di variante*

– *R VAR1 110 003b Computo metrico di variante*

– *R VAR1 110 004 Quadro comparativo di variante*

– *R VAR1 110 005 Computo sicurezza di variante*

– *R VAR1 110 006 WBS*

– *R VAR1 110 007 Verbale concordamento nuovi prezzi*

– *R VAR1 110 008 Quadro economico di variante*

– *R VAR1 110 009 Analisi prezzi di variante*

– *R VAR1 110 010 Schema di atto aggiuntivo*

- R VAR1 110 011 Incidenza manodopera di variante
- R VAR1 110 012 Relazione energetica L10 di variante

300 Settoriali

Architettonico

- T VAR1 310 001 Planimetria generale - stato di variante
- T VAR1 310 002 Pianta piano terra - stato di variante
- T VAR1 310 003 Pianta piano di copertura - stato di variante
- T VAR1 310 004 Prospetti e sezioni – stato di variante
- T VAR1 310 005 Planimetria sottoservizi bianche e nere di variante
- T VAR1 310 006 Planimetria sottoservizi impianto elettrico di variante
- T VAR1 310 007 Planimetria pavimenti e rivestimenti di variante
- T VAR1 310 008 Planimetria controsoffitti di variante
- T VAR1 310 009 Planimetria abaco serramenti di variante
- T VAR1 310 010 Abaco serramenti di variante
- T VAR1 310 011 Stratigrafie e nodi di variante
- T VAR1 310 012 Planimetria generale - stato di raffronto
- T VAR1 310 013 Pianta piano terra - stato di raffronto
- T VAR1 310 014 Pianta piano di copertura - stato di raffronto
- T VAR1 310 015 Prospetti e sezioni – stato di raffronto

Strutture

- T VAR1 320 008 Dettagli - Connessioni Pareti
- T VAR1 320 008a Dettagli - Connessioni travi solaio
- T VAR1 320 008b Dettagli - Parapetto

Impianti meccanici e idrosanitari

- T VAR1 330 001 Pianta ventilazione - stato di variante
- T VAR1 330 002 Schema Centrale termica - stato di variante
- T VAR1 330 003 Pianta raffrescamento VFR - stato di variante
- T VAR1 330 004 Schema raffrescamento VFR - stato di variante

Impianti elettrici e speciali

- T VAR1 340 001 Pianta quadri elettrici- stato di variante
- T VAR1 340 002 Pianta corpi illuminanti - stato di variante

che comporta maggiori lavori per euro 707.214,34.-, IVA esclusa e al netto del ribasso d'asta come da prospetto allegato:

			Affidamento incarico variante	Importo variante	Variazione
A	LAVORI				
A1	Lavori		€ 1.557.605,01	€ 2.299.149,85	€ 741.544,84
	Ribasso d'asta	4,814 %	- € 74.981,33	- € 110.681,07	- € 35.699,74
A2	Oneri della sicurezza		€ 43.813,17	€ 45.182,41	€ 1.369,24
	LAVORI		€ 1.526.436,85	€ 2.233.651,19	€ 707.214,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B0	Ribasso d'asta		€ 74.981,33	€ 110.681,07	€ 0,00
B1	imprevisti		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
B2	Altre voci di costo previste nei quadri economici		€ 2.000,00	€ 164.735,86	€ 162.735,86
B3	Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1 c. 1, DI 80/21		€ 62.500,00	€ 62.500,00	€ 0,00
B4a	Spese tecniche progettazione, sicurezza in progettazione. (incluso campagna indagini)		€ 108.078,84	€ 108.078,84	€ 0,00

B4b	Collaudi e certificazioni		€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 0,00
B4c	Assistenza Direzione lavori e sicurezza in fase esecutiva		€ 37.611,11	€ 37.611,11	€ 0,00
B4d	Spese tecniche perizia di variante		€ 12.395,46	€ 12.395,46	€ 0,00
B4e	Spese tecniche			€ 40.000,00	€ 40.000,00
B4f	Spese tecniche interne	1,50%		€ 33.504,77	€ 33.504,77
B5	CNPAIA 4% di B4 escluso B4f	4,00%	€ 7.027,42	€ 8.627,42	€ 1.600,00
B6	IVA 22% su B2+B4+B5 escluso B4f	22,00%	€ 40.636,82	€ 85.590,71	€ 44.953,89
B7	IVA 10% su A+B1+B0	10,00%	€ 160.241,82	€ 234.533,23	€ 74.291,41
B8	Pubblicità/Anac		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
B9	Opera d'arte (compresa IVA)		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
B10	Arredi (compresa IVA)		€ 7.490,35	€ 7.490,35	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 543.563,15	€ 936.348,81	€ 392.785,66
C	TOTALE COMPLESSIVO		€ 2.070.000,00	€ 3.170.000,00	€ 1.100.000,00

Preso atto dell'incremento delle risorse per finanziare la realizzazione dell'opera, giusta delibera di Consiglio comunale n. 40 di data 28 novembre 2024 è stato integrato l'importo a complessivi 3.170.000,00.- e con deliberazione della Giunta comunale n. 134 di data 28 novembre 2024 è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, per un incremento di euro 1.100.000,00.-;

Dato atto che le spese per i maggiori lavori trovano copertura finanziaria all'interno delle somme integrative messe a disposizione dell'Amministrazione;

Preso atto infine che la variante risulta già sottoscritta in tutti i suoi elaborati dalla ditta Bolognani Armando e figli snc, con sede a Dro (TN), ditta esecutrice dei lavori, giusto schema di atto aggiuntivo sottoscritto e allegato alla variante pervenuta sub prot. 27694 di data 24 dicembre 2024.

Preso atto che ai fini dell'approvazione della progettazione della variante dell'opera pubblica non necessita l'acquisizione di ulteriori pareri ed autorizzazioni oltre a quelli già acquisiti;

Ravvisata la necessità di rispettare le scadenze fissate dalle milestone europee;

Dato atto che nel caso di appalti finanziati con fondi PNRR è ancora valido il D.Lgs. 50/2016 e comunque la normativa vigente al momento dell'indizione della gara di affidamento dei lavori;

La variazione dei contratti in corso di validità è normata dal combinato disposto dell'articolo 27 della L.P. 2/2016, dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 per quanto applicabile nell'ordinamento provinciale. In particolare l'art. 27 comma 2 let. b) prevede: "I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti: ... omissis... per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- 2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica."

I lavori integrativi ricompresi nell'intervento, rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 27 comma 2 lett. b) della L.P. 2/2016 sopra citato in quanto:

- le lavorazioni oggetto della perizia di variante risultano complementari all'opera in oggetto e non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale, in quanto sotto il profilo e realizzativo costituiscono un oggetto unico finalizzato al completamento ed al miglioramento funzionale dell'opera;
- un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e tecnici, poiché l'esperimento di una nuova procedura di gara comporterebbe ulteriori oneri ed il procrastinarsi dei tempi per lo svolgimento dei lavori;
- la modifica del contratto esistente consente di garantire la gestione ottimale della sicurezza, scongiurando l'aumento degli oneri e duplicazione di costi;
- l'aumento dell'importo contrattuale è all'interno dei limiti di legge;
- la modifica non altera la destinazione e la natura del contratto;

Preso atto che l'aumento contrattuale supera il 20% previsto dall'art. 126 del D.P.P. 9-84/2012, la ditta con nota di data 23 dicembre 2024 sub prot. 27776 di data 27 dicembre 2024 ha accettato la prosecuzione dei lavori agli stessi patti e condizioni del contratto originario ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 co. 7 del D.P.P. 9-84/2012;

Tutto ciò premesso si riscontra conseguentemente:

- che l'intervento è previsto nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 - Programma generale delle opere pubbliche 2024-2026, per un importo di euro 2.070.000,00.-, e con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 40 di data 28 novembre 2024 è stato integrato l'importo a complessivi 3.170.000,00.- e con deliberazione della Giunta comunale n. 134 di data 28 novembre 2024 è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- i maggiori lavori ricompresi nell'intervento, rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 27 comma 2 lett. b) della L.P. 2/2016;
- i lavori relativi alla variante in parola possono essere affidati tramite trattativa diretta all'originario contraente in quanto l'importo suppletivo risulta inferiore al 50% dell'importo dell'originario contratto e risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 33 comma 3 della L.P. 26/1993.

Ritenuto quindi meritevole di approvazione in linea tecnica la perizia di variante al progetto esecutivo in parola con assestamento del relativo quadro economico al fine di poter dare seguito alla successiva fase di realizzazione dei lavori, apportando le necessarie modifiche progettuali nel rispetto dei termini stabiliti dalle milestone dell'avviso PNRR;

Evidenziato inoltre che l'intervento denominato "Realizzazione nuovo asilo nido Tierno":

- ricade nel "**Regime 2**" limitandosi a "non arrecare danno significativo" ai sei obiettivi ambientali previsti dal "Regolamento europeo sulla Tassonomia", come da relazione progettuale che rispetta la 'mappatura di correlazione fra investimenti e schede tecniche' di cui alla 'Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH';
- assicura il conseguimento della **milestone** di cui all'Allegato alla Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europea, con cui veniva approvato definitivamente il PNRR dell'Italia, il 13 luglio così definita 'Il piano di investimento per la fascia 0-6 anni mira ad aumentare l'offerta di strutture per l'infanzia mediante la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia, al fine di garantire

un incremento dell'offerta educativa e delle fasce orarie disponibili per la fascia di età 0-6 anni, migliorando in tal modo la qualità dell'insegnamento”;

- assicura il conseguimento del **target** di creazione di almeno 264.480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni) entro il quarto trimestre 2025;
- apporta un contributo programmato agli **indicatori comuni** definiti “risparmi sul consumo annuo di energia primaria” e “capacità delle classi nelle strutture per la cura dell'infanzia e nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate”;
- apporta un contributo all'**indicatore di progetto** individuato, attivando n. 48 nuovi posti, portando quindi, all'incremento dell'offerta educativa;
- rispetta, ove applicabili, i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- assicura la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento in quanto rispetta i termini temporali di conclusione imposti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sottoscritti con Accordo di Concessione di Finanziamento, come da iter di progetto dichiarato all'interno del sistema Regis;
- non contribuisce all'obiettivo climatico o digitale come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021;

Dato atto, inoltre, che il procedimento garantisce:

- la tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22;
- la tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 2021/241 art. 9);

Rilevato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) per le modalità di svolgimento dell'appalto, non si rende necessario provvedere alla nomina di un responsabile esterno al trattamento dei dati personali;

Rilevato che, per quanto previsto dal PTPCT vigente e dall'art. 8 del Codice di comportamento integrativo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 14 di data 21 febbraio 2024 e ss.mm., non sussistono cause di conflitto di interesse da parte del soggetto che adotta il presente atto;

Ricordato che in ottemperanza all'art. 3 L. n. 136/2010:

- il codice CUP assegnato al presente progetto è C51B22001520006;

Visti:

- il Decreto Legge n. 77/2021 e ss.mm. recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”
- il Decreto Legge 76/2020 e ss.mm. recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.”;

- il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- la L.P. 9 marzo 2016, n. 2, e ss.mm. recante “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;
- la L.P. 9 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., recante “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” ed il relativo D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., recante “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;
- la L.P. 23 marzo 2020, n. 2, e ss.mm. recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni” ed il relativo D.P.P. 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg recante “Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l’affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19”;
- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm., recante “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti “ e il relativo D.P.P. 11 maggio 2021, 9-84/Leg. e ss.mm.. recante “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici”;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega di governo in materia di contratti pubblici”, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed, in generale, tutta la normativa afferente i contratti pubblici;
- la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., recante “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, e in particolare il CAPO II che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 33 di data 16 aprile 2019, avente ad oggetto “Regolamento organico del Personale dipendente. Ricognizione, in adeguamento alle disposizioni contenute nel Bilancio di Previsione 2019, e conseguente riapprovazione della “Dotazione organica della struttura organizzativa comunale” (Tabella A) e delle “Attribuzioni delle strutture organizzative” (Tabella B).”, aggiornata con deliberazione della Giunta comunale n. 70 di data 22 giugno 2023;
- il Decreto Sindacale prot. n. 2259 di data 5 febbraio 2021, avente ad oggetto “incarico di Responsabile del Servizio Tecnico”;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 5 marzo 2024 di approvazione del DUP 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 14 marzo 2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati;
- la deliberazione del Giunta comunale n. 20 di data 28 marzo 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. 2024-2026 parte finanziaria;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 29 giugno 2020;

Ravvisata inoltre la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, al fine di poter subito assumere i provvedimenti attuativi per dare seguito alle successive fasi di realizzazione dell'opera;

Vista la L.R. 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed integrazioni;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 185 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2, ed allegati alla deliberazione;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 2. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, in linea tecnica la perizia di variante al progetto esecutivo inerente i lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido Tierno" redatta dallo studio di ingegneria Nova Agenzia S.r.l., con sede legale in via Santa Caterina, n. 45 – 38062 Arco (TN), per un importo complessivo di euro 3.170.000,00.- di cui euro 2.233.651,19.- per lavori - oneri della sicurezza inclusi, pervenuto sub prot. n. 27694 di data 24 dicembre 2024, e comprensivo dei seguenti elaborati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento pur non materialmente allegati:
 - *R VAR1 110 001 Elenco elaborati progetto variante*
- 100 Tecnico-Amministrativi*
- Relazioni Generali*
- *R VAR1 110 002 Relazione di variante*
- Computi*
- *R VAR1 110 003a Computo metrico estimativo di variante*
 - *R VAR1 110 003b Computo metrico di variante*
 - *R VAR1 110 004 Quadro comparativo di variante*
 - *R VAR1 110 005 Computo sicurezza di variante*
 - *R VAR1 110 006 WBS*
 - *R VAR1 110 007 Verbale concordamento nuovi prezzi*
 - *R VAR1 110 008 Quadro economico di variante*

- R VAR1 110 009 Analisi prezzi di variante
- R VAR1 110 010 Schema di atto aggiuntivo
- R VAR1 110 011 Incidenza manodopera di variante
- R VAR1 110 012 Relazione energetica L10 di variante

300 Settoriali

Architettonico

- T VAR1 310 001 Planimetria generale - stato di variante
- T VAR1 310 002 Pianta piano terra - stato di variante
- T VAR1 310 003 Pianta piano di copertura - stato di variante
- T VAR1 310 004 Prospetti e sezioni – stato di variante
- T VAR1 310 005 Planimetria sottoservizi bianche e nere di variante
- T VAR1 310 006 Planimetria sottoservizi impianto elettrico di variante
- T VAR1 310 007 Planimetria pavimenti e rivestimenti di variante
- T VAR1 310 008 Planimetria controsoffitti di variante
- T VAR1 310 009 Planimetria abaco serramenti di variante
- T VAR1 310 010 Abaco serramenti di variante
- T VAR1 310 011 Stratigrafie e nodi di variante
- T VAR1 310 012 Planimetria generale - stato di raffronto
- T VAR1 310 013 Pianta piano terra - stato di raffronto
- T VAR1 310 014 Pianta piano di copertura - stato di raffronto
- T VAR1 310 015 Prospetti e sezioni – stato di raffronto

Strutture

- T VAR1 320 008 Dettagli - Connessioni Pareti
- T VAR1 320 008a Dettagli - Connessioni travi solaio
- T VAR1 320 008b Dettagli – Parapetto

Impianti meccanici e idrosanitari

- T VAR1 330 001 Pianta ventilazione - stato di variante
- T VAR1 330 002 Schema Centrale termica - stato di variante
- T VAR1 330 003 Pianta raffrescamento VFR - stato di variante
- T VAR1 330 004 Schema raffrescamento VFR - stato di variante

Impianti elettrici e speciali

- T VAR1 340 001 Pianta quadri elettrici- stato di variante
- T VAR1 340 002 Pianta corpi illuminanti - stato di variante

3. **DI APPROVARE**, il nuovo quadro economico dei lavori di “Realizzazione nuovo asilo nido Tierno”, per un importo complessivo di euro 3.170.000,00.- di cui euro 2.233.651,19.- per lavori - oneri della sicurezza inclusi, così assestato:

			Affidamento incarico variante	Importo variante	Variazione
A	LAVORI				
A1	Lavori		€ 1.557.605,01	€ 2.299.149,85	€ 741.544,84
	Ribasso d'asta	4,814 %	- € 74.981,33	- € 110.681,07	- € 35.699,74
A2	Oneri della sicurezza		€ 43.813,17	€ 45.182,41	€ 1.369,24
	LAVORI		€ 1.526.436,85	€ 2.233.651,19	€ 707.214,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B0	Ribasso d'asta		€ 74.981,33	€ 110.681,07	€ 0,00
B1	imprevisti		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
B2	Altre voci di costo previste nei quadri economici		€ 2.000,00	€ 164.735,86	€ 162.735,86

B3	Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1 c. 1, DI 80/21		€ 62.500,00	€ 62.500,00	€ 0,00
B4a	Spese tecniche progettazione, sicurezza in progettazione. (incluso campagna indagini)		€ 108.078,84	€ 108.078,84	€ 0,00
B4b	Collaudi e certificazioni		€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 0,00
B4c	Assistenza Direzione lavori e sicurezza in fase esecutiva		€ 37.611,11	€ 37.611,11	€ 0,00
B4d	Spese tecniche perizia di variante		€ 12.395,46	€ 12.395,46	€ 0,00
B4e	Spese tecniche			€ 40.000,00	€ 40.000,00
B4f	Spese tecniche interne	1,50%		€ 33.504,77	€ 33.504,77
B5	CNPAIA 4% di B4 escluso B4f	4,00%	€ 7.027,42	€ 8.627,42	€ 1.600,00
B6	IVA 22% su B2+B4+B5 escluso B4f	22,00%	€ 40.636,82	€ 85.590,71	€ 44.953,89
B7	IVA 10% su A+B1+B0	10,00%	€ 160.241,82	€ 234.533,23	€ 74.291,41
B8	Pubblicità/Anac		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
B9	Opera d'arte (compresa IVA)		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
B10	Arredi (compresa IVA)		€ 7.490,35	€ 7.490,35	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 543.563,15	€ 936.348,81	€ 392.785,66
C	TOTALE COMPLESSIVO		€ 2.070.000,00	€ 3.170.000,00	€ 1.100.000,00

4. **DI DARE ATTO** che la ditta Bolognani Armando e figli snc, con sede a Dro (TN), esecutrice dei lavori ha sottoscritto gli atti di variante pervenuti sub prot. n. 27694 di data 24 dicembre 2024 ed ha accettato la prosecuzione dei lavori agli stessi patti e condizioni del contratto originario ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 co. 7 del D.P.P. 9-84/2012 giusta nota di data 23 dicembre 2024 sub prot. 27776 di data 27 dicembre 2024;
5. **DI STABILIRE** che il contratto di cui al precedente punto 3) verrà perfezionato mediante sottoscrizione del relativo atto aggiuntivo al contratto principale Rep. Atti Privati n. 2717 di data 06 novembre 2023 tra le parti come da schema allegato alla variante pervenuta con prot. 27694 di data 24 dicembre 2024;
6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Giuseppe Mazzurana Responsabile del Servizio Tecnico comunale;
7. **DI DEMANDARE** al Servizio Tecnico Comunale l'adozione dei provvedimenti esecutivi necessari per dare compimento a quanto deliberato;
8. **DI DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 136 di data 13 agosto 2010 il codice CUP assegnato al presente progetto è C51B22001520006;
9. **DI DARE ATTO** che, con riferimento all'assetto degli interessi determinato con il presente atto, il soggetto che adotta il presente atto non si trova al momento in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della corruzione previste dal vigente PTPCT e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Mori approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 14 di data 21 febbraio 2024 e ss.mm.;
10. **DI EVIDENZIARE** che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2, al fine di poter subito assumere i provvedimenti attuativi per dare seguito alle successive fasi di realizzazione dell'opera;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco STEFANO BAROZZI		il Segretario Comunale dott. LUCA GALANTE
-------------------------------	--	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.