
	SERVIZIO TECNICO COMUNALE																				
Comune di Mori	Nuovo Asilo nico di Tierno																			Provincia di Trento	
Cronoprogramma	I quadri- stre 2022	II quadri- stre 2022	III quadri- stre 2022		I quadri- stre 2023	II quadri- stre 2023	III quadri- stre 2023		I quadri- stre 2024	II quadri- stre 2024	III quadri- stre 2024		I quadri- stre 2025	II quadri- stre 2025	III quadri- stre 2025		I quadri- stre 2026	II quadri- stre 2026	III quadri- stre 2026		
Attività				Spesa 2022				Spesa 2023				Spesa 2024				Spesa 2025				Spesa 2026	Totale opera
Incarico Progettazione				€ 135.000,00				€ 763.000,00				€ 790.000,00				€ 790.000,00				€ 22.000,01	€ 2.500.000,00
Personale reclutato				€ 7.812,50				€ 15.625,00				€ 15.625,00				€ 15.625,00				€ 7.812,50	
Redazione progettazione esecutiva				€ 125.187,50																	
Approvazione progettazione esecutiva e gara				€ 2.000,00																	
Verifiche vincitore inizio lavori																					
Lavori								€ 721.535,10				€ 722.695,19				€ 722.695,19					
Direzione dei lavori								€ 25.839,91				€ 51.679,81				€ 51.679,81					
Conclusione dei lavori, redazione collaudo e certificazioni																					
Eventuali opere accessorie																				€ 14.187,51	
Rendicontazione opera																					

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Giuseppe Mazzurana