

	SERVIZIO TECNICO COMUNALE		
Comune di Mori		Provincia di Trento	
Realizzazione di nuova palestra polifunzionale			
Quadro economico			
A	LAVORI		
A1	Lavori edili di costruzione		€ 1.406.614,29
A2	Oneri della sicurezza		€ 41.920,46
A	LAVORI		€ 1.448.534,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	imprevisti		€ 28.132,29
B2	Altre voci di costo previste nei quadri economici		€ 299.090,91
B3	Attrezzature ed allestimenti per palestre		€ 60.000,00
B4	Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1 c. 1, DI 80/21		€ 44.770,48
B5	Spese tecniche progettazione, sicurezza in progettazione. Direzione lavori e sicurezza in fase esecutiva certificazioni		€ 202.235,00
B6	CNPAIA 4% su B5	4,00%	€ 8.089,40
B7	IVA 22% su B2+B3+B5+B6	22,00%	€ 59.471,37
B8	IVA 10% su A+B1+B2	10,00%	€ 177.575,79
B9	Pubblicità		€ 2.100,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 881.465,25
C	TOTALE COMPLESSIVO		€ 2.330.000,00
	Superficie lorda di progetto	m2	1372,06
	Costo per unità di superficie	€/m2	€ 1.698,18

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Giuseppe Mazzurana