
	SERVIZIO TECNICO COMUNALE																					
Comune di Mori									Provincia di Trento													
Ristrutturazione palestra scuola secondaria di primo grado di Mori																						
Cronoprogramma																						
Attività	I quadri- stre 2022	II quadri- stre 2022	III quadri- stre 2022	Spesa 2022	I quadri- stre 2023	II quadri- stre 2023	III quadri- stre 2023	Spesa 2023	I quadri- stre 2024	II quadri- stre 2024	III quadri- stre 2024	Spesa 2024	I quadri- stre 2025	II quadri- stre 2025	III quadri- stre 2025	Spesa 2025	I quadri- stre 2026	II quadri- stre 2026	III quadri- stre 2026	Spesa 2026	Totale opera	
				€ 110.000,00				€ 1.275.000,00				€ 1.295.000,00				€ 1.295.000,00				€ 25.000,00	€ 4.000.000,00	
Incarico Progettazione																						
Personale reclutato				€ 12.500,00				€ 25.000,00				€ 25.000,00				€ 25.000,00				€ 12.500,00		
Redazione progettazione esecutiva				€ 95.500,00																		
Approvazione progettazione esecutiva e gara				€ 2.000,00																		
Verifiche vincitore inizio lavori																						
Lavori								€ 1.226.668,18				€ 1.223.336,36				€ 1.223.336,36						
Direzione dei lavori								€ 23.331,82				€ 46.663,64				€ 46.663,64						
Conclusione dei lavori, redazione collaudo e certificazioni																						
Eventuali opere accessorie																				€ 12.500,00		
Rendicontazione opera																						

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Giuseppe Mazzurana