



	SERVIZIO TECNICO COMUNALE		
Comune di Mori		Provincia di Trento	
Ristrutturazione palestra scuola secondaria di primo grado di Mori			
Quadro economico			
A	LAVORI		
A1	Lavori edili di costruzione		€ 3.180.000,00
A2	Oneri della sicurezza		€ 130.000,00
A	LAVORI		€ 3.310.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	imprevisti		€ 5.828,73
B2	Altre voci di costo previste nei quadri economici		€ 4.100,00
B3	Attrezzature ed allestimenti per palestre		€ 30.000,00
B4	Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1 c. 1, DI 80/21		€ 100.000,00
B5	Spese tecniche progettazione, sicurezza in progettazione. Direzione lavori e sicurezza in fase esecutiva certificazioni	5,00%	€ 165.500,00
B6	CNPAIA 4% su B5	4,00%	€ 6.620,00
B7	IVA 22% su B2+B3+B5+B6	22,00%	€ 45.368,40
B8	IVA 10% su A+B1	10,00%	€ 331.582,87
B9	Pubblicità		€ 1.000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 690.000,00
C	TOTALE COMPLESSIVO		€ 4.000.000,00
	Superficie lorda oggetto di intervento	m2	4286,00
	Costo per unità di superficie	€/m2	€ 933,27

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Ing. Giuseppe Mazzurana

	SERVIZIO TECNICO COMUNALE										
Comune di Mori	Ristrutturazione palestra scuola secondaria di primo grado di Mori										Provincia di Trento
Cronoprogramma											
Attività	quadrime stre 2022	II quadrime stre 2022	III quadrime stre 2022	Spesa 2022	I quadrime stre 2023	II quadrime stre 2023	III quadrime stre 2023	Spesa 2023			
				€ 110.000,00				€ 1.275.000,00			
Incasso Progettazione											
Personale reclutato				€ 12.500,00				€ 25.000,00			
Redazione progettazione esecutiva				€ 95.500,00							
Approvazione progettazione esecutiva e gara				€ 2.000,00							
Verifiche vincitore inizio lavori											
Lavori									€ 1.226.668,18		
Direzione dei lavori									€ 23.331,82		
Conclusione dei lavori, redazione collaudo e certificazioni											
Eventuali opere accessorie											
Rendicontazione opera											

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Ing. Giuseppe Mazzurana