



Preg.mo Signor

Consiglieri Comunale
@BONA ERMAN

Oggetto: risposta ad interpellanza rif. ns. prot. n. 20901 di data 9 ottobre 2023

In riferimento all'interrogazione in oggetto ricevuta con lettera di protocollo n 20901 di data 9 ottobre 2023 si riportano i seguenti elementi di risposta.

Si riporta il contenuto del D.U.P. approvato dal Consiglio Comunale che evidenzia:

04.04 - Obiettivo strategico: realizzazione del nuovo complesso scolastico "B. Malfatti" con annessa palestra.

Descrizione: con deliberazione della G.P. n. 1345 di data 4 agosto 2014 è stata inserita l'opera nella graduatoria "primo ciclo d'istruzione" con priorità 1. Con deliberazione della G.P. n. 1412 di data 11 agosto 2014 (Allegato C) è stata disposta l'ammissione a finanziamento dell'intervento di realizzazione del nuovo complesso scolastico con annessa palestra per un importo di Euro 12.000.000,00.

Con deliberazione della Comunità della Vallagarina n. 227 di data 24 ottobre 2016 è stata attribuita al Comune di Mori la quota del Fondo strategico territoriale per la realizzazione dell'opera, per l'importo di Euro 1.400.000,00.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie Locali della PAT n.. 65 di data 24 febbraio 2017, in seguito all'applicazione dell'art. 43 della L.P. n. 14/2014, è stato rideterminato l'importo del contributo provinciale in Euro 10.044.000,00.

Con deliberazione della G.C. n. 135 di data 17 ottobre 2016 è stato approvato lo schema dell'atto di delega ex art. 7 della L.P. n. 26/1993 alla PAT – A.P.O.P. per l'esercizio delle competenze relative alla progettazione dell'opera.

Con determinazione n. 24 di data 2 maggio 2017 l'A.P.O.P. ha approvato il documento preliminare alla progettazione (DPP) e i documenti necessari all'indizione del concorso di progettazione per la realizzazione dell'opera.

L'avvio del concorso e le fasi di gara sono state fatte da APAC (Agenzia provinciale appalti e contratti).

Con delibera Giunta Provinciale n. 2234 del 7 dicembre 2018 è stato stabilito il termine del 10 gennaio 2019 per la conclusione dei lavori della commissione giudicatrice. Ultimata la seconda fase delle due previste nel bando di concorso di progettazione, è avvenuta la nomina del vincitore da parte di APAC: arch. Marco Contini, Schrentewein&Partner Srl, Sil Engineering Srl, STEA progetto Srl, Antonio Di Lauro, Filippo Paniceri.

E' stata convocata la conferenza servizi della PAT per la valutazione del progetto.

Il Consiglio comunale ha approvato il progetto preliminare con deliberazione n. 28 del 30 ottobre 2019.

Con delibera di Consiglio Comunale è stato aumentato l'importo di progettazione dell'opera a euro 14,7mil.. La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo il 30 dicembre 2021. La progettazione esecutiva è stata completata e depositata.

L'opera è suddivisa in due unità funzionali UF1 – nuova scuola media e UF2 – palestra e con determina di APOP è stato approvato il quadro complessivo dell'opera di euro 22.330.000,00.

SERVIZIO SEGRETERIA

Ufficio Segreteria e Affari Generali
telefono 0464 916253 – fax 0464 916300
e-mail segreteria@comune.mori.tn.it
www.comune.mori.tn.it

Comune di Mori
via Scuole 2 – 38065 Mori (Tn)
telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
partiva IVA: 00148560220 - codice fiscale: 00124030222
Mori è "La cittadella dello sport"

- con nota di data 17 novembre 2022, pervenuta con prot. 22259, il Servizio Autonomie Locali ha comunicato che con determinazione n. 10803 di data 7 ottobre 2022, è stato concesso il contributo spettante per l'opera "realizzazione nuovo complesso scolastico con annessa palestra", pari a 10.044.000eu.
- con nota di data 23 febbraio 2023, pervenuta con prot. 3981 di pari data, l'Agenzia Provinciale Opere Pubbliche servizio Opere Civili ha comunicato che la progettazione esecutiva è terminata e con essa la ridefinizione del quadro economico con un aumento di spesa di 7,63 milioni di euro (complessivi 22,33 milioni di euro);
- con nota di data 21 aprile 2023, pervenuta con prot. 8323 l'Agenzia Provinciale Opere Pubbliche servizio Opere Civili ha inviato la determinazione n. 3395 di data 3 aprile 2023 di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo in parola suddividendolo in due unità minime funzionali (UMF1 Costruzione della nuova scuola UMF2 demolizione scuola esistente e ristrutturazione della palestra);
- con nota di data 26 giugno 2023 pervenuta con prot. 12781 di pari data, il progettista incaricato ha inviato gli elaborati economici aggiornati al prezzario 2023 per cui l'opera costa complessivamente 22,73 milioni di euro con un aumento di spesa 8,03 milioni di euro;
- per la progettazione esecutiva, viste le caratteristiche delle opere progettate e al fine di consentire fin da subito l'appalto e l'esecuzione dei lavori, sono state individuate due unità funzionali: – UMF1: nuovo edificio scolastico (15,0 milioni); – UMF2: demolizione della scuola esistente e la costruzione della nuova palestra (7,8 milioni).
- con nota del 23.10.2023 il dirigente generale Enti locali dott. Giovanni Gardelli ha informato il Comune che la Giunta provinciale con delibera n. 1906 del 13 ottobre 2023 ha concesso il finanziamento della "Demolizione e ricostruzione della scuola media B. Malfatti".

Nel prossimo bilancio comunale potrà essere inserito l'appalto dell'unità funzionale 1 - UF1, sarà invece la nuova giunta provinciale a dover finanziare l'unità funzionale 2 – UF2.

Rimane la disponibilità di ripresentare il progetto dell'opera diviso ora nelle unità UF1 e UF2 al Consiglio Comunale.

A disposizione, si porgono distinti saluti.



Il Sindaco
Stefano Barozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.