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Oggetto: risposta ad interpellanza  di data 29 settembre 2021 n. 22444 avente ad
oggetto: “Villa Annamaria: degrado e progetto di restauro”

In  riferimento  all’interpellanza  di  cui  all’oggetto  si  riportano  gli  elementi  di
risposta.

In premessa:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 321 di data 28.12.2005 è stato acquistato
l’immobile denominato “Villa Anna Maria” ed il relativo parco adiacente in via Filzi n. 26
dietro corresponsione dell’importo di 650.000 euro.

- con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  341  di  data  30.12.2005  e  n.  231  del
21.09.2006 si è affidato all’arch. Camilla Gazzini l’incarico di progettazione preliminare
e definitiva dei lavori di  “Ristrutturazione Villa Annamaria in loc. Mori Vecchio”per un
compenso di 35.120,00 euro. 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 320 di data 19.12.2006 si è approvato in
linea  tecnica  il  progetto  definitivo  relativo  lavori  di  “Restauro  Villa  Annamaria  e
recupero parco circostante” a firma dell’arch. Camilla Gazzini, acclarante una spesa
complessiva pari ad Euro 933.823,22.= di cui Euro 705.513,22.= per lavori ed Euro
228.309,43.= per somme a disposizione dell’Amministrazione

- con deliberazione di  Giunta  comunale  n.  322 del  22.12.2006 si  è  affidato  all’arch.
Camilla Gazzini l’incarico di progettazione esecutiva dei lavori di Restauro Villa Anna
Maria  e  recupero  parco  circostante  –  I°  stralcio esecutivo   con  corresponsione
dell’importo di 17.884,00euro.
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- con deliberazione della Giunta Comunale n. 338 di data 29.12.2006 si è approvato in
linea  tecnica  il  progetto  esecutivo  relativo  lavori  di  Restauro  Villa  Anna  Maria  e
recupero parco circostante –  I stralcio esecutivo, acclarante una spesa complessiva
pari ad euro 290.000,00.= di cui euro 195.163,57.= per lavori ed euro 94.836,43.= per
somme a disposizione dell’Amministrazione;

- con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  233  di  data  18.09.2007  si  è  affidato
all’arch.  Camilla  Gazzini,  di  Rovereto  (TN),  l’incarico  di  progettazione  esecutiva  e
coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione dei lavori  di  “Restauro Villa
Annamaria  e  recupero  del  parco  circostante  –  II°  stralcio  esecutivo”,  dietro
corresponsione dell’importo quantificato in Euro 20.013,27.= (CNPAIA 2% ed IVA 20%
esclusi)

- con deliberazione della Giunta comunale n. 30 di data 26.02.2008 si è approvato in
linea  tecnica  il  progetto  esecutivo  relativo  lavori  di  “Restauro  Villa  Annamaria  e
recupero parco circostante – II° stralcio esecutivo”, acclarante una spesa complessiva
pari ad Euro 285.450,25.= di cui Euro 197.863,59.= per lavori,  ed Euro 87.586,66.=
per somme a disposizione dell’Amministrazione

- con deliberazione della Giunta comunale n. 334 del 29.12.2008 si è affidato l’incarico di
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei
lavori  di  “Restauro Villa  Annamaria  e  recupero  del  parco  circostante –  III°  stralcio
esecutivo”, dietro corresponsione dell’importo quantificato in Euro 24.507,00.

- con deliberazione della Giunta comunale n. 43 di data 18.03.2010 si è approvato in
linea tecnica il  progetto  esecutivo relativo ai  lavori  di  “Restauro Villa  Annamaria  e
recupero parco circostante –  III° stralcio esecutivo” depositato in data 20.10.2009, a
firma  dell’arch.  Camilla  Gazzini,   acclarante  una  spesa  complessiva  pari  ad  Euro
680,000,00.= di cui Euro 523.732,33.= per lavori,  ed Euro 156.267,67= per somme a
disposizione dell’Amministrazione. Opera non coperta da finanziamenti.

Con  determine  n.  253  del  20.05.2011  e  n.  150  del  17.04.2012  sono  stati
approvati i prospetti riepilogativi della spesa complessivamente sostenuta:

- Restauro  Villa  Annamaria  e  recupero  parco  circostante  –  I°  stralcio  -  tot.  Euro

343.926,07

- Restauro  Villa  Annamaria  e  recupero  parco  circostante  –  II°  stralcio  –  tot.  Euro

285.293,60

Le scelte progettuali previste alla base dal progetto esecutivo approvato in sola
linea tecnica con delibera n. 43 del 18 marzo 2010 erano:
- recuperare spazi  all’interno della villa da utilizzare per mostre a tema, relative alla

agricoltura di montagna, alla coltivazione biologica, al rapporto turismo ambiente, alla
tradizione contadina

- spazi per eventi e convegni sulla storia locale, sulla cultura contadina, sulla salute-
natura, sullo sport e alimentazione

- un punto di coordinamento con un ufficio specifico,



- un alloggio per un custode ritenuto indispensabile per il controllo e manutenzione della
villa e del parco aperti al pubblico.

----

Nel  settembre del  2011 l’Amministrazione Comunale  aveva comunque fatto
domanda di contributo alla Pat per i lavori di restauro dell’immobile di Villa Annamaria  - III°
stralcio - sulla legge L.P. 17.02.2003 n.1 . La Soprintendenza per i beni architettonici della
Pat aveva ammesso la domanda in graduatoria ma vista la limitata disponibilità finanziaria
non era stato possibile finanziare l’opera.

Nei seguenti anni essendo venuta meno la possibilità del finanziamento si è
rivalutata la possibile destinazione dell’immobile ritenuta non più adatta e in linea con le
restrizioni economiche inflitte ai Comuni.

Durante la scorsa legislatura si era iniziato a dialogare con l’Apsp di Mori sui
servizi offerti alla nostra comunità e le possibili nuove esigenze di spazi per gli anziani,
pensando proprio a Villa Annamaria.

----
Con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  1  del  4  gennaio  2021  sono  state

approvate  le  Linee  Programmatiche  2020-2025 con  evidenziati  gli  obiettivi
dell’Amministrazione Comunale su Villa Annamaria:

1.6 Anziani Obiettivo: garantire più servizi efficaci, integrati e di qualità.
Possiamo  e  vogliamo costruire  un  welfare  a  misura  di  comunità  ampliando  il  Centro
Diurno che potrebbe trovare spazio presso Villa Anna Maria garantendo nuovi spazi anche
per nuovi posti presso la RSA.
3.3  Attenzione  alle  frazioni  Mori  Vecchio:  restauro  di  Villa  Annamaria  con  nuovo
accordo Comune-Apsp Benedetti-Provincia, pensando ad un centro diurno per anziani.

Nel DUP  - scheda 1 - “Quadro dei lavori degli interventi necessari sulla base
del programma del Sindaco” è inserita la ristrutturazione di Villa Annamaria  - III° stralcio  -
con il possibile accordo tra l’Apsp Cesare Benedetti di Mori e la PAT. 

Nel corso della primavera sono stati programmati gli interventi di sistemazione
delle recinzioni attorno alla villa inserendo l’intervento all’interno delle lavorazioni annuali
delle squadre del verde Bim e az. 3.3, ora concluse. 

Negli ultimi mesi, pur nelle grandi difficoltà legate alla gestione pandemica, si
sono avuti rapporti con la dirigenza dell’APSP di Mori sui possibili sviluppi della proposta,
confermando le esigenze e la condivisione di intenti.

A disposizione, si porgono distinti saluti.

IL SINDACO
Stefano Barozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i; sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. 


	



